Feuille de route : planification des changements / déchets

16/10/2023	23/10 au 22/12/2023	Décembre 2023	Du 02/01 au 15/03/2024	Dès le 02/01/2024	Dès le 01 Juillet 2024
Démarrage du boîtage pour prévenir les usagers de l'enquête poubelles	Période de l'enquête poubelles, adaptation des volumes et puçage des bacs	Installation des Points d'apport volontaire (PAV) pour le verre	Décloisonnement des poubelles de tri, livraison des bacs	Dépôt du verre en points d'apport volontaire (PAV) autorisé	Collecte de la poubelle de tri 1 fois toutes les 2 semaines et mise en place de la phase de test pour la tarification incitative (TEOMi)
Poubelles		Bornes à verre	Poubelles et collecte	Collecte des bornes à verre	Nouvelle collecte des poubelles Phase de test TEOMi